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 Varsel om planstart og høring av planprogram - Detaljert 

reguleringsplan for verftsområde Seljestad - Harstad kommune 

På vegne av Hokland Utvikling AS varsles oppstart av planarbeid og høring av planprogram i henhold til 

plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-8, samt forskrift om konsekvensutredning.  

Formål 

Hovedformålet med planarbeidet er å regulere området hvor det tidligere har vært skipsverft til næring, 

forretning og tjenesteyting. Driften på verftet er bl.a. som følge av endring i skipstyper lagt ned, og det ligger 

derfor til rette for transformasjon av arealet. 

Utbygger, Hokland utvikling AS, ønsker å utvikle verftsområdet mellom Rv83 og sjøen som avlastningssenter 
i tråd med formålet i kommuneplanens arealdel. Intensjonen er å ta ut fjellmasser som i dag ligger som en 
barriere mot riksvegen og benytte disse til utfylling i sjø. Det skal tilrettelegges for ny adkomstvei til området 
fra nord, som skal knytte seg til ny rundkjøring på Rv83 via Verkstedveien. Innenfor området skal det 
tilrettelegges for næringsvirksomhet, handel, kontor og offentlig og privat tjenesteyting.  
 
Norconsult AS utarbeider planen på vegne av utbygger Hokland Utvikling AS. 
 

Reguleringsplanen skal utarbeides som en detaljert reguleringsplan iht. pbl. § 12-3. Planen skal gi rammer 

for tillatt bruk/aktivitet og utforming av bygningsmassen og uteområdene, byggegrenser, byggehøyder og 

eiendomsgrenser. Den vil også kunne inneholde bestemmelser om trinnvis utbygging eller andre 

rekkefølgekrav dersom dette blir aktuelt.  

 

Planområdet 

Planområdet ligger i Harstadbotn omtrent 1km sør for Harstad sentrum, mellom riksveg 83 og sjøen. 

Planområdets størrelse er omtrent 90 daa. og er vist med stiplet linje på kartutsnittet under: 

Iht. liste 
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Gjennom planarbeidet skal det bl.a. utredes alternativer for utbygging og mulighet for trinnvis utbygging skal 

vurderes. Dette kan føre til justeringer av plangrensen i endelig planforslag. 

Gjeldende planer 

Området er i kommuneplanens arealdel, vedtatt 20.05.2020, hovedsakelig avsatt til sentrumsformål «BS5 – 

Seljestad avlastningssenter». I tillegg inngår områder avsatt til næringsvirksomhet (BNS10 og BNA16), 

samferdselsanlegg og småbåthavn. 

Sjøarealene inngår i Kystplan II Midt- og Sør-Troms, vedtatt 05.12.2019, og er avsatt til kombinert formål i 

sjø «NFFF» og farled «VF03». 

Planområdet omfatter hele eller deler av følgende reguleringsplaner og formål: 

• Sjøkanten senter, planID 525: Industri, forretning/kontor/tjenesteyting, havn, småbåthavn og farled. 

• Reguleringsplan - gnr 57 bnr 52 Hokland Eiendom AS, planID 741: Småbåtanlegg, kombinert 

byggeformål 

• Hjellholmen Fjernvarme, planID 539: Fjernvarmeanlegg 

I tillegg er det er igangsatt arbeid med reguleringsendring av «Sjøkanten senter», plan-id 202002, som 

tilstøter planområdet. Planarbeidene må koordineres mht. adkomstvei. 

Norconsult er ikke kjent med at det pågår annet planarbeid i området som har betydning for prosjektet. 
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Aktuelle problemstillinger i planarbeidet - Behov for utredninger og planprogram 

Siden planen inneholder ny næringsbebyggelse over 15000kvm og større utfylling i sjø ble det ble avklart 

med Harstad kommune i oppstartsmøtet 16.03.22, at planen utløser krav om konsekvensutredning (KU) etter 

forskrift om konsekvensutredninger, Jf. § §§ 6 første ledd bokstav b) (vedlegg 1, pkt.24 og 25) og 8 første 

ledd bokstav a) (vedlegg 2, nr.11 bokstav j og k).  

I oppstartsmøtet ble det fastlagt at bl.a. følgende temaer skal utredes: 

• Landskap, inkl. arkitektur (KU) 

• Trafikkanalyse (KU) 

Følgende tema skal ha teknisk fagutredninger: 

• Forurensing 

• Fiskeri og sjøfart 

• VAO-plan 

• Havnivå, flom 

• Handelsanalyse 

 

Øvrige planfaglige tema skal vurderes eller beskrives som del av planarbeidet og inngå i planbeskrivelsen, 

herunder bl.a. kulturminner, universell utforming, barn- og unges interesser m.m.  

Planen skal i tillegg oppfylle utredningskravene i pbl. kap. 4 og skal inneholde en egen risiko- og 

sårbarhetsanalyse og planbeskrivelse som redegjør for planens formål, innhold og virkning på omgivelsene 

m.m.  

Det henvises for øvrig til vedlagte forslag til planprogram hvor utredningskrav og foreslåtte metodikk er 

nærmere beskrevet. Planprogrammet ble forelagt Plan- og næringsutvalget i møtet 22.03.2023, sak 020/23 

og utvalget gav sin tilslutning til at planprogrammet legges ut på høring samtidig som det det varsles 

planstart. 

Fremdrift og medvirkning 

Planarbeidet skal gjennomføres iht. bestemmelsene i plan- og bygningsloven og Harstad kommunes norm 
for planarbeid. I grove trekk skal planarbeidet gjøres i følgende trinn: 
 

- Planvarsel annonseres i Harstad Tidende 30.03.2023 og det sendes elektronisk planvarsel direkte til 
berørte parter/naboer og myndigheter. Planvarselet er også tilgjengelig på Harstad kommunes 
nettside https://www.Harstad.kommune.no/  

- Alle gis anledning til å fremme innspill, merknader eller kommentarer. Frist for innsendelse av 
merknader og innspill til planarbeidet er syv uker etter varslingen, dvs. innen 20.05.2023 

- Når varslingsfristen er utløpt vil alle innspill behandles og avklares i samråd med kommunen. 
- Harstad kommune fastsetter planprogrammet med de justeringer som følger av innspill til 

planvarselet. 
- Etter dette vil Norconsult gjennomføre nødvendige utredninger, og utarbeider deretter forslag til 

plankart, planbestemmelser og beskrivelse og oversender til kommunen som overtar behandlingen 
av saken. 

- Kommunens administrasjon fremmer planforslaget til Utvalg for plan og næring for politisk 
behandling. Utvalget vedtar å legge planen ut på offentlig ettersyn/høring. 

- Offentlig ettersyn gjennomføres med minimum 6 ukers merknadsfrist. Alle berørte naboer/parter 
tilskrives, og kan på nytt gi innspill og merknader, nå til detaljer og foreslåtte løsninger i 
planforslaget.  

https://www.harstad.kommune.no/
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- Når fristen er utløpt behandler kommunen alle innkomne merknader og fremmer ny sak til 
politikerne. Den politiske behandlingen skjer i to trinn; først annen gangs behandling av planforslaget 
i Utvalg for plan og næring, som så oversender saken til Kommunestyret for sluttbehandling og 
vedtak. Kommunestyrets vedtak kan påklages.  
 

Merknader til planarbeidet eller planprogrammet 

Spørsmål og henvendelse om plantiltaket rettes til Børge Weines på tlf. 99 74 96 41.  

Innspill til planarbeidet eller forslag til planprogram kan rettes skriftlig via skjema i Altinn eller på e-post til: 

borge.weines@norconsult.com  

eller pr. post til: Norconsult AS, Skolevegen 1, 9407 Harstad    

innen 20.05.2023 

 

På forhånd takk for deres vurderinger og tilbakemeldinger. 

Med vennlig hilsen 
Norconsult AS 

Børge Weines  

 

 

 

Vedlegg: 

Forslag til planprogram 

Saksfremlegg og protokoll Plan- og næringsutvalget sak 020/23 

Planinitiativ 

Referat fra oppstartsmøte 

Oversiktskart 

Kart med planområde 

  

mailto:borge.weines@norconsult.com
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Adresseliste: 

Navn Eiendom 

HOKLAND UTVIKLING AS 57/52, 57 / 116  

VERKSTEDVEIEN EIENDOM AS 57 / 124, 57 / 176, / 57 / 1346, / 58 / 884  

MYRLAND RITA HELENE 57 / 162, 57 / 479  

LÄRKERUD MONICA HELENA 57 / 174 / 0 / 1 

JENSEN MARIUS 57 / 174 / 0 / 2 

LILLEENG JAN 57 / 174 / 0 / 3 

VERKSTEDVEIEN 15 B AS 57 / 228  

SJØGRUNN AS 57 / 238  

SLOTTET EIENDOM AS 57 / 249  

HARSTAD KOMMUNE / HÁRSTTÁID SUOHKAN 57 / 338, 57 / 456, 57 / 1476, 58 / 842, 58 / 855, 58 / 883  

BJØRNSEN ANNE GRETE 57 / 683  

BJØRNSEN RINO ANDERS 57 / 683  

INTO EIENDOM AS 57 / 1294  

GUNDERSEN CAMILLA BERNICE 57 / 1294  

MWAMBA MOSES 57 / 1294  

MWAMBA AIDAH 57 / 1294  

MATHIASSEN ROLF 57 / 1294  

LIGAARD MORTEN 57 / 1294  

MATHIASSEN ROLF ANDREAS 57 / 1294  

NILSEN ODDMUND JANN 57 / 1294  

JOHNSEN GUNN MAY LISS 57 / 1294  

SKOLEVEGEN 14 SAMEIE 57 / 1294  

STATENS VEGVESEN 57 / 1312, 57 / 1313, 57 / 1314 57 / 1312, 57 / 1313, 57 / 1314, 57 / 1522 

HARSTAD HAVN KF 57 / 1443  

HARSTAD STÅLMONTASJE EIENDOM AS 57 / 1445  

HOKLAND EIENDOM AS 57 / 1455, 57 / 1456, 57 / 1504  

DYRØ FINN KÅRE 57 / 1476  
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG 
BEREDSKAP (DSB)  
FORSVARSBYGG  
KYSTVERKET  
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT 
(NVE)  
SAMEDIGGI / SAMETINGET  
STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK  
TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE  
TROMS POLITIDISTRIKT  
DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING 
MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD  
HARSTAD KOMMUNE / HÁRSTTÁID SUOHKAN  
STATKRAFT VARME AS  
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STATENS VEGVESEN  
 

 

   


